

PLANNING DE PROJET

SEMAINE 1 : Lancement et recherche

Objectif : Découverte et implémentation des méthodes

- **Jour 1 : Cadrage du projet**
 - Découverte du sujet avec les conseils de notre encadrant
 - Etablissement du plan détaillé (les méthodes à utiliser)
 - Répartition précise des tâches entre les 4 membres.
- **Jour 2 : Collecte des ressources**
 - Recherche des articles pour les différentes méthodes
 - Entrainement sur l'utilisation de git
- **Jours 3 à 7 : Production intensive (Implémentation et test des méthodes)**
 - **Yassine** : La méthode NMF
 - **Ali** : La méthode autoencodage
 - **Walid** : Optimisation SGD
 - **Abdessamad** : La méthode ALS
 - Création d'une matrice de notes complète (matrix—complete2.txt.zip dans le dépôt) grâce à la base de données MovieLens

SEMAINE 2 : Comparaison, Optimisation et Rendu

Objectif : Harmoniser et rendre un travail cohérent

- **Jours 8 et 9: Mise en commun et comparaison**
 - Réunion de groupe pour comparer les performances des différentes méthodes.
 - Décider quelle méthode à optimiser et affiner pour le résultat final (1ère utilisation de l'oracle)
 - 3ème réunion avec l'encadrant
- **Jour 10 : Finalisation des codes et début de récapitulation**
 - Optimisation des méthodes avec la recherche du k et du seuil d'arrosissement optimaux (2nd utilisation de l'oracle) .
 - La rédaction du rapport de projet
- **Jour 11 : Finalisation du projet**
 - Nettoyage du dépôt Gitlab
 - Réalisation de la présentation pour la soutenance .